

| | _ | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | mestre | 2º semestre | 1er semestre | 2º semestre | 1er sei | mestre |
|------------|----------|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------|-------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | 0 | tarea | | | | | tri 2 | tri 3 tri 4 | tri 1 tri 2 | tri 3 tri 4 | tri 1 | tri 2 |
| 40 | | A. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 255 días | lun 4/01/16 | vie 23/12/16 | | | | | 85% | |
| 41 | | A. | | 131 días | vie 1/07/16 | vie 30/12/16 | | | | | ◎ 67% | |
| 42 | | * | • | 129 días | vie 1/07/16 | mié 28/12/16 | | | | | 68% | |
| 43 | | 3 | Preparar en coordinación con la Secretaria General , el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento e inversión | 283 días | vie 1/01/16 | mar 31/01/17 | | | V | | 32% | |
| 44 | ~ | * | Informe ejecución presupuestal 2015 a MinHacienda | 17 días | lun 1/02/16 | mar 23/02/16 | | | — 100% | | | |
| 1 5 | | 3 | Informe Trimestral a MinHacienda | 283 días | vie 1/01/16 | mar 31/01/17 | | | — | | 31% | |
| 16 | V | * | Informe 1 | 86 días | vie 1/01/16 | vie 29/04/16 | | | 100% | | | |
| 17 | √ | A CONTRACTOR | Informe 2 | 86 días | vie 1/04/16 | vie 29/07/16 | | | | 100% | | |
| 18 | V | A CONTRACT | informe 3 | 86 días | vie 1/07/16 | vie 28/10/16 | | | | 100% | | |
| 19 | | A CONTRACTOR | Informe 4 | 87 días | lun 3/10/16 | mar 31/01/17 | | | | | 25% | |
| 50 | √ | A CONTRACTOR | Resolucion de desagregacion | 6 días | lun 4/01/16 | lun 11/01/16 | | | 100% | | | |
| 51 | ~ | * | Proyecto de anteproyecto de presupuesto 2017 - Fase I | 39 días | lun 8/02/16 | jue 31/03/16 | | | 100% | | | |
| 2 | | A. | Ajuste presupuesto 2017 MinHacienda | 196 días | vie 1/04/16 | vie 30/12/16 | | | | | ₃ 78% | |
| 53 | | * | • | 224 días | mar 23/02/16 | vie 30/12/16 | | | | | 81% | |
| 54 | | ₽ ¢ | Participar en los procesos de concertación de acuerdos y compromisos inter e intersectoriales, para la coordinación de acciones complementaría s a los planes, programas y proyectos de la entidad. | 221 días | vie 26/02/16 | vie 30/12/16 | | | | | ■ 82% | |
| 55 | V | * | Registro de Iniciativas PND | 43 días | mié 1/06/16 | vie 29/07/16 | | | | 100% | | |
| 6 | | * | Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio | 6 días | jue 27/10/16 | jue 3/11/16 | | | | ◎ 0% | | |
| 57 | | * | Objetivos de Desarrollo Sostenible - DANE | 221 días | vie 26/02/16 | vie 30/12/16 | | | | | 81% | |
| 58 | | a | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 260 días | lun 4/01/16 | vie 30/12/16 | | | | | ⊋ 77% | |
| 59 | V | AP | Informe FURAG 2015 | 121 días | lun 4/01/16 | lun 20/06/16 | | | | 100% | | |
| 50 | | A. | Seguimiento FURAG 2015 | 140 días | lun 20/06/16 | vie 30/12/16 | | | _ | | 69% | |
| 1 | | * | Informe FURAG 2016 | 44 días | mar 1/11/16 | vie 30/12/16 | | | | | ◎ 0% | |
| 2 | V | * | Informe de Transparencia | 166 días | lun 14/03/16 | lun 31/10/16 | | | | 100% | | |
| 3 | V | A. | Replica Informe de Transparencia | 6 días | jue 20/10/16 | jue 27/10/16 | | | | = 100% | | |
| 54 | 1 | * | Informe de Gestion Anual 2015 | 23 días | lun 4/01/16 | mié 3/02/16 | | | —— 100% | | | |
| 65 | | * | Informe de Gestion Anual 2016 | 65 días | lun 3/10/16 | vie 30/12/16 | | | | | 34% | |
| 66 | | O¢. | financiamiento, así como formular y participar en la consecución de créditos y programas de cooperación técnica nacional e internacional, que la entidad requiera para el cumplimiento de su misión, en coordinació | 284 días? | mar 1/12/15 | vie 30/12/16 | | | | | 75% | |
| 57 | 0.4 | = | • | 173 días? | mié 4/05/16 | vie 30/12/16 | | | | | ■ 31% | |
| 8 | V | * | | 12 días | mié 4/05/16 | jue 19/05/16 | | | = 100 % | | | |
| 9 | | = | Ajustes FONAM | 17 días? | jue 20/10/16 | vie 11/11/16 | | | | = 53% | | |
| 70 | 1111 | 3 | Seguimiento FONAM | 1,95 mss | mar 8/11/16 | vie 30/12/16 | | | | | ◎ 0% | |
| 1 | | 3 | Conpes | 284 días | mar 1/12/15 | vie 30/12/16 | | | | | 31% | |
| 2 | V | A. | PAS Catastro Multipropósito | 12 días | lun 16/05/16 | mar 31/05/16 | | | = 100 | 0% | | |
| '3 | V | * | Colombia Sostenible | 14 días | mar 1/12/15 | vie 18/12/15 | | _ | 100% | | | |
| ' 4 | ~ | * | Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas en Colombia | 8 días | mié 17/08/16 | vie 26/08/16 | | | | = 100 % | | |
| 75 | | A CONTRACT | Fondo Paz | 120 días | lun 18/07/16 | vie 30/12/16 | | | | | 64% | |
| 76 | | * | Política para el desarrollo integral de la Orinoquía: Altillanura | 260 días | lun 4/01/16 | vie 30/12/16 | | | | | 83% | |
| 77 | ~ | * | Incentivo economico de pago por servicios ambientales | 40 días | vie 6/05/16 | jue 30/06/16 | | | | 100% | | |



