

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL



**IDEAM** Instituto de Hidrología,  
Meteorología y  
Estudios Ambientales

### Objetivo general:

Fortalecer la gestión y dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales para el logro de los resultados misionales

Código BPIN: 2017011000128

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

**PND:** Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

**Pacto:** Crecimiento Verde

**Línea:** Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental

**Programa:** Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

**Entidad:** Ideam


**Responsable:** DILIA ISABEL ACUNA BARCENAS

**Horizonte:** 2018 - 2021

**Presupuesto 2019:** \$

**Control Posterior:** 03/09/2019

**Seguimiento de:** diciembre 2019



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada

**PRODUCTOS**

Servicio de gestión de calidad

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Peticiones atendidas - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Certificar a la Entidad en normas internacionales.	PGN	\$50.000.000	\$0	\$0	
Mantener el sistema de gestión integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013 y OSHAS 18001).	PGN	\$350.000.000	\$85.476.825	\$85.476.825	
Desarrollar planes estratégicos que permitan identificar estrategias a fin de cumplir la misionalidad del instituto	PGN	\$150.000.000	\$0	\$0	
Realizar la gestión de seguimiento y control a través de expertos y herramientas.	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$550.000.000</b>	<b>\$85.476.825</b>	<b>\$85.476.825</b>	

Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Servicios de comunicación

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Productos comunicacionales elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	48,0000	0,0000	12,0000	12,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Monitorear los medios de comunicación a nivel nacional.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar los videos de pronosticos diarios del tiempo	PGN	\$522.078.866	\$520.081.932	\$520.081.932	
<b>TOTAL</b>		<b>\$522.078.866</b>	<b>\$520.081.932</b>	<b>\$520.081.932</b>	

Servicio de atención al ciudadano

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio - <b>Unidad de Medida:</b> Número	55.000,0000	0,0000	5.000,0000	5.000,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asegurar la sostenibilidad de la estrategia de atención al ciudadano	PGN	\$250.000.000	\$0	\$0	
Implementar estrategia de atención al ciudadano.	PGN	\$41.479.891	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$291.479.891</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e infraestructura física del Instituto

**PRODUCTOS**

Servicios de información para la gestión administrativa

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Usuarios del sistema - <b>Unidad de Medida:</b> Número	470,0000	0,0000	470,0000	470,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Adquirir Hardware y Software para la gestión y fortalecimiento de la capacidad institucional	PGN	\$150.000.000	\$488.000.000	\$488.000.000	
Actualizar y operar los portales de la Entidad.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adecuar centros de cómputo y gestionar los servicios necesarios para garantizar la operatividad de los aplicativos.	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$150.000.000</b>	<b>\$488.000.000</b>	<b>\$488.000.000</b>
Sedes adecuadas					
Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sedes adecuadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	5,0000	0,0000	2,0000	2,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar las adecuaciones requeridas en sedes operativas.	PGN	\$150.000.000	\$570.000.000	\$471.853.237	
<b>TOTAL</b>			<b>\$150.000.000</b>	<b>\$570.000.000</b>	<b>\$471.853.237</b>
Sedes adquiridas					
Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sedes adquiridas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128



PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir la sede principal del Instituto.	PGN	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2021

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	4.982.280.000	1.498.103.380	1.498.103.380	1.451.826.532	1.450.432.524	1.450.432.524	Financiero 96,82%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2019-Dic	1.952.642.866	1.663.558.757	1.640.558.757	1.572.511.994	1.565.411.994	1.425.850.705	Financiero 95,42%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2020	1.935.796.168	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	4.850.907.092	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/12/2019)

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	1.663.558.757	1.640.558.757	1.572.511.994	1.565.411.994	1.425.850.705	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	1.663.558.757	1.640.558.757	1.572.511.994	1.565.411.994	1.425.850.705	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>1.663.558.757</b>	<b>1.640.558.757</b>	<b>1.572.511.994</b>	<b>1.565.411.994</b>	<b>1.425.850.705</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.663.558.757	1.640.558.757
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,00 %	5,32 %	8,63 %	12,08 %	15,05 %	22,52 %	25,70 %	28,76 %	38,94 %	42,96 %	95,42 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,00 %	29,00 %	42,00 %	51,00 %	51,00 %	70,00 %	75,00 %	86,00 %	100,00 %
<b>Avance gestión</b>	4,00 %	4,00 %	4,00 %	26,60 %	33,60 %	40,30 %	52,40 %	52,40 %	69,60 %	80,40 %	90,20 %	100,00 %

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de notas emitidas por la entidad que se publican en medios de comunicación	100	100,00	100,00 %
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestión	100	100,00	100,00 %
Planes Estratégicos Formulados	0	0,00	0,00 %
Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento	8	8,00	100,00 %
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	2	2,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	1.640.558.757	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	95,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2019	Valor inicial 2019 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2019 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128