INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2024- PRIMER SEMESTRE
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

1. ENTIDAD: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | **2. DEPENDENCIA A EVALUAR:** SECRETARIA GENERAL

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión integrado como como pilar estratégico del Instituto, para consolidar la confianza de las partes interesadas y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía desde un enfoque territorial.

4. MISIÓN DE COMPROMISOS

DESCRIPTORES DEL PLAN																PROYECTOS DE INVERSIÓN					ASIGNACIÓN DE RECURSOS									OFICINA CONTROL INTERNO			
ITEM	ÁREA ORGANIZACIONAL	RESPONSABLE ÁREA ORGANIZACIÓN	TRANSFORMACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	LINEA PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FECHA DE INICIO DEMERSUAN	FECHA DE FINALIZACIÓN DEMERSUAN	PRODUCTO	META	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	PROCESO DSL SGI	NOMBRE PROYECTO DE INVERSIÓN	OBJETIVO PROYECTO DE INVERSIÓN	PRODUCTO PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	RUBRO	NACIÓN - 3204 (REC 11)	PROPOS - 3204 (REC 20)	NACIÓN - MISIONAL (REC 11)	PROPOS - MISIONAL (REC 20)	PROPOS - MISIONAL (REC 21)	NACIÓN - APOYO (REC 11)	PROPOS-APOYO (REC 20)	INVERSIÓN 3299 PROPOS (REC 20)	TOTAL	Avance cuantitativo	Observaciones avance cuantitativo	Avance cualitativo	Observaciones avance cualitativo
1	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua	Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión integrado como como pilar estratégico del Instituto, para consolidar la confianza de las partes interesadas y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía desde un enfoque territorial.	Fortalecer y modernizar la capacidad de gestión de la Entidad para la generación de valor público y la mejora en el desempeño institucional.	SEC2024-1	Adecuar la infraestructura física de las sedes del Instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.	Adecuar la infraestructura de las sedes del IDEAM.	1/1/2024	31/12/2024	Acta de entrega y recibo final a satisfacción	9	Número de sedes adecuadas	Producto	Gestión de Servicios Administrativos.					C-3299-0902-2-10101s-3299011-02						$ 1.380.000.000		$ 1.380.000.000	0,22%	Para la presente actividad se asignó un presupuesto de $1380.000.000, a la fecha solicitan obligaciones por valor de $2208.190 lo que corresponde a un porcentaje de ejecución del 0,22%. A la fecha, se han expedido con relación a la actividad 6012024-1 los CDP No. 93124 por valor de $75917.354 y No. 75763 por $30700.000. Teniendo en cuenta la baja ejecución presupuestal la Oficina de Control Interno recomienda continuar con el desarrollo de la actividad para el presente semestre, con el propósito de evitar una mínima ejecución del presupuesto asignado para el año 2024.	25%	La Secretaría general en la ficha de programación de plan de acción para la actividad No. 1 estableció el desarrollo de tres subactividades: 1. Obtener a las áreas operativas para determinar las necesidades los cuales se realizaron de enero a junio de 2024, 2. realizar las etapas precontractuales para la adecuación de las AO, programada para enero a diciembre de 2024 y 3. realizar la ejecución contractual en la AO, programada para enero a diciembre de 2024. A la fecha del 30 de mayo de 2024, se ha desarrollado contrato a Pedro e Bogué con el propósito de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes del IDEAM en seguridad, lo que permitió el desarrollo del anexo técnico de obra y la elaboración de estudios previos, análisis del sector y de riesgos, para dar inicio al proceso de contratación de las adecuaciones de infraestructura en el Área Operativa No. 7 Pasto y No. 10 Bogotá. Teniendo en cuenta que la evidencia del cumplimiento de la actividad de "Acta de entrega y recibo final a satisfacción" de la adecuación de las sedes, es necesario asociar contractualmente los ítems de obra que se van a ejecutar, se recomienda ajustar la ejecución presupuestal, dado que la actividad de sedes a las AO está programada para desarrollarse en el primer semestre y solo se ha realizado en 2 AO.
2	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua	Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión integrado como como pilar estratégico del Instituto, para consolidar la confianza de las partes interesadas y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía desde un enfoque territorial.	Fortalecer y modernizar la capacidad de gestión de la Entidad para la generación de valor público y la mejora en el desempeño institucional.	SEC2024-2	Dotar las sedes del Instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la adquisición e instalación de mobiliario requerido para las sedes, así como los elementos de ambientación para apoyar la prestación del servicio de las sedes y áreas operativas.	Dotar las sedes del IDEAM para apoyar la prestación de servicios de las sedes y áreas operativas.	1/1/2024	31/12/2024	Acta de entrega y recibo final a satisfacción	10	Número de sedes dotadas	Producto	Gestión de Servicios Administrativos.					C-3299-0902-2-10101s-3299008-02						$ 890.000.000		$ 890.000.000	0%	La actividad No. 2 tiene un presupuesto asignado de $890.000.000, sin embargo, a corte del 30 de mayo no existen obligaciones por parte de la secretaría general. Para el desarrollo de la actividad se han expedido los CDP No. 69924 por valor de $8000.000, CDP No. 75763 por valor de $30700.000 y CDP No. 93124 por valor de $75917.354 y No. 37232 por $8000.000 a corte por el mismo valor y hoy se encuentra en $0, CDP No. 37232 por $8000.000 a corte por el mismo valor y hoy se encuentra en $0, CDP No. 69924 por valor de $8000.000 a corte por valor de $0 y CDP No. 75763 por valor de $30700.000 a corte por valor de $0 y CDP No. 93124 por valor de $75917.212,00 para un total de $888.338.111. Por lo anterior, se evidencia la ejecución de CDPs correspondientes al 90% del presupuesto asignado a la actividad, sin embargo, a corte del 31 de mayo solo se ha presentado obligaciones que representan ejecución presupuestal, por lo que la Oficina de Control Interno alerta la necesidad de asociar en el cumplimiento de la actividad propuesta con una adecuada planeación en el segundo semestre de 2024.	25%	En la ficha de programación de plan de acción para la actividad No. 2 se estableció el desarrollo de tres subactividades: 1. Realizar el estudio de las necesidades en los requerimientos de mobiliario para las sedes, 2. Realizar el estudio de las sedes para precontratual, para suscribir los contratos que permitan la adquisición e instalación de mobiliario requerido para las sedes, y 3. Verificar la etapa de ejecución del contrato suscrito, para la adquisición e instalación de mobiliario. A corte del 30 de mayo no dio inicio a la actividad 1 para la recolección y análisis de las necesidades para la adquisición e instalación de: 1. Adquisición, suministro e instalación de señalización informativa para los diferentes dependencias y ambientes IDEAM. Así mismo, a la fecha los siguientes estudios previos fueron publicados en SECOP II: 1. Compra, instalación y mantenimiento preventivo y eventualmente correctivo con suministro de repuestos a los aires acondicionados ubicados en las sedes y ampliación de garantías para los equipos de aire. 2. Compra de ambulancias, así como adquisición y transporte de sillas ergonómicas, adquisición, transporte e instalación de puestos de trabajo para el IDEAM. Se evidencia avance en el análisis de necesidades y el desarrollo precontractual de la actividad, sin embargo, a corte del 30 de mayo no se evidencia ejecución de la actividad contratación y compras para dar cumplimiento a la programación y que el mismo no encuentre directamente relacionado con la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno alerta de la demora en la actividad 1 programada para desarrollarse en el primer semestre de 2024.	25%	Para el desarrollo de esta actividad, la Secretaría General ha realizado las siguientes actividades: -Se publicó la caracterización de usuarios y la carta de trato digno en la página web. -Se realizó el diagnóstico de necesidades de mobiliario para las sedes, con la participación de delegados y la Subdirección de meteorología, sobre generalidades de PQRSDF, y envío talleres asistieron 30 colaboradores. -Se realizó el taller de Lenguaje Incluyente Cuffe Walker, liderado por la Subdirección de Hidrología en donde nueve participaron 200 ciudadanos. -Se realizaron talleres con el Área Operativa de Medellín, la Subdirección de Meteorología y el Grupo de Gestión Documental, sobre generalidades de PQRSDF. -Se realizaron 2 actividades de participación ciudadana. -Se realizó el informe de cuba la mesión trimestral de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana. -Se realizaron 4 capacitaciones para la divulgación y socialización asociada a las PQRSDF El Grupo de Servicio al Ciudadano desarrolló y publicó el informe trimestral de seguimiento de la estrategia de participación ciudadana en la página institucional lo cual evidencia avance en el cumplimiento de la actividad. El siguiente informe deberá ser publicado con corte del 30 de junio de 2024.
3	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua	Promover el acceso y la divulgación de la información ambiental que permita la toma de decisiones informadas y del requerido a las necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés.	Comunicación estratégica para proveer y divulgar información científica y ambiental transparente, comprensible y oportuna para la toma de decisiones informadas a los grupos de valor y de interés.	SEC2024-3	Fortalecer la relación entre la ciudadanía y el Instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la implementación de estrategias de participación ciudadana que permita establecer canales efectivos de comunicación con los grupos de interés y grupos de valor.	Formular e implementar una estrategia de participación ciudadana que permita establecer canales efectivos de comunicación con los grupos de interés y grupos de valor.	1/1/2024	31/12/2024	Informes que relacionen el avance en la estrategia de participación ciudadana y la estrategia de servicio al ciudadano	8	Número de informes de estrategias formuladas e implementadas	Producto	Gestión de la Atención al Ciudadano					C-3299-0902-2-10101s-3299009-02						$ 290.000.000		$ 290.000.000	27,7%	El presupuesto apropiado y asignado para la actividad No. 3 es de $290.000.000, sin embargo, a corte del 30 de mayo no existen obligaciones por parte de la secretaría general. Para el desarrollo de la actividad se han expedido los CDP No. 69924 por valor de $40000.000 inicio que luego una operación por el mismo monto y hoy se encuentra en $0, CDP No. 75763 por valor de $30700.000 y CDP No. 93124 por $75917.212,00 para un total de $146617.212 y CDP No. 37232 por $40000.000 a corte por el mismo valor y hoy se encuentra en $0, CDP No. 37232 por $40000.000 para un total de $240700.000. Se evidencia que existen CDPs por el 97% del presupuesto asignado a la actividad, sin embargo, a corte del 31 de mayo solo se ha ejecutado el 27,7% para un valor de $80700.000 lo cual, la Oficina de Control Interno alerta la necesidad de asociar oportunamente en el desarrollo de la actividad y ejecutar el presupuesto asignado para la vigencia 2024.	25%	Para el desarrollo de esta actividad, la Secretaría General ha realizado las siguientes actividades: -Se publicó la caracterización de usuarios y la carta de trato digno en la página web. -Se realizaron talleres con el Área Operativa de Medellín, la Subdirección de Meteorología y la Subdirección de Hidrología, sobre generalidades de PQRSDF, y envío talleres asistieron 30 colaboradores. -Se realizó el taller de Lenguaje Incluyente Cuffe Walker, liderado por la Subdirección de Hidrología en donde nueve participaron 200 ciudadanos. -Se realizaron talleres con el Área Operativa de Medellín, la Subdirección de Meteorología y el Grupo de Gestión Documental, sobre generalidades de PQRSDF. -Se realizaron 2 actividades de participación ciudadana. -Se realizó el informe de cuba la mesión trimestral de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana. -Se realizaron 4 capacitaciones para la divulgación y socialización asociada a las PQRSDF El Grupo de Servicio al Ciudadano desarrolló y publicó el informe trimestral de seguimiento de la estrategia de participación ciudadana en la página institucional lo cual evidencia avance en el cumplimiento de la actividad. El siguiente informe deberá ser publicado con corte del 30 de junio de 2024.
4	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua	Promover el acceso y la divulgación de la información ambiental que permita la toma de decisiones informadas y del requerido a las necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés.	Comunicación estratégica para proveer y divulgar información científica y ambiental transparente, comprensible y oportuna para la toma de decisiones informadas a los grupos de valor y de interés.	SEC2024-4	Organizar, custodiar y conservar 150 metros lineales de archivo de la sede del Instituto, en condiciones técnicas exigidas para solicitar transferencia secundaria al AGN.	Realizar los procesos técnicos archivísticos de organización de 150 metros Lineales (ml) de archivo técnico para solicitar transferencia al AGN.	1/1/2024	31/12/2024	Archivo técnico organizado para solicitud de transferencia al AGN	150m	Número de metros lineales de archivo técnico organizado	Producto	Gestión Documental					C-3299-0902-2-10101s-3299002-02						$ 390.000.000		$ 390.000.000	29,56%	La actividad No. 4 cuenta con un presupuesto asignado de $390.000.000 y al corte del 30 de mayo se ha ejecutado el 29,56% con obligaciones por valor de $115.300.000, CDP No. 69924 por $40000.000, CDP No. 75763 por $30700.000, CDP No. 37232 por $ 30700.000, CDP No. 26924 por $ 30700.000, CDP No. 26923 por $ 30700.000, CDP No. 26924 por $30700.000, CDP No. 26924 por $30700.000, CDP No. 26924 por $30700.000, CDP No. 26924 por $30700.000, CDP No. 37126 por $ 30700.000. Se evidencia que existen CDPs correspondientes al 77% del presupuesto asignado a la actividad, sin embargo, a corte del 31 de mayo se ha ejecutado el 29,56%, por lo que la Oficina de Control Interno alerta la necesidad de asociar oportunamente en el desarrollo de la actividad y ejecutar el presupuesto asignado para la vigencia 2024.	40%	- Se hizo la distribución de cajas y carpetas para los 10 áreas operativas y para los grupos internos. - Se hizo la verificación de estado de infraestructura y mobiliario en el depósito de archivo central Pontiñón. - Se hizo el diagnóstico de necesidades de mobiliario para archivo en 10 áreas operativas. A la fecha, se ha avanzado en la intervención de 38ml de archivo lo cual evidencia el avance del 40% de la actividad. Il recomienda continuar con el desarrollo de la meta asociada y que la misma esta relacionada con la ejecución presupuestal diagnosta.
5	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua Ordenamiento territorial alrededor del agua	Promover el acceso y la divulgación de la información ambiental que permita la toma de decisiones informadas y del requerido a las necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés.	Comunicación estratégica para proveer y divulgar información científica y ambiental transparente, comprensible y oportuna para la toma de decisiones informadas a los grupos de valor y de interés.	SEC2024-5	Dar a conocer a los grupos de interés del Instituto, incluyendo la academia, las actividades y opinión pública en general, el estado del tiempo, las condiciones y alertas hidrometeorológicas actuales.	Realizar la divulgación del video promotivo diario (3 veces al día - 7 días a la semana).	1/1/2024	31/12/2024	Reporte videos promotivos divulgados	1.095	Número de videos promotivos divulgados	Producto Producto	Gestión de la Comunicaciones	Fortalecimiento de la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información.	Divulgar la información y conocimiento que desarrolla el Instituto.	Servicio de divulgación de conocimiento generado para la Planificación sectorial y la gestión ambiental.	Elaborar productos de comunicaciones	$ 655.750.003								$ 655.750.003	39,67%	El presupuesto total para la actividad No. 5 es de $657.250.935. A corte del 30 de mayo no ha ejecutado el 39,67% con obligaciones por valor de $312.746.689. La Oficina de Control Interno recomienda continuar con el desarrollo de la actividad para dar cumplimiento a las metas propuestas para la vigencia 2024.	25%	Durante el primer semestre de 2024 se realizaron 898 videos de promotivos en redes sociales, 1 video de Facebook Live, 1 video de Facebook Live compartido en YouTube en la nubes, medio día y noche. Lo anterior, permite evidenciar el avance en el desarrollo de la meta y la misma se relaciona con la ejecución presupuestal presentada en el informe. Il recomienda continuar con el cumplimiento de la actividad con el presupuesto asignado.
																Fortalecimiento de la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información.	Fortalecer la gestión institucional y la infraestructura física.	Servicio de asistencia técnica	Formular e implementar la estrategia de comunicación y divulgación de la información generada por la Entidad.	$ 91.755.242								$ 91.755.242			30%	La estrategia de comunicación fue publicada en la página institucional para conocimiento de la ciudadanía y se encuentra en desarrollo por parte de la secretaría general, por lo cual se evidencia el cumplimiento del 100% de esta subactividad. Sin embargo, la ficha de programación del plan de acción el Grupo de Comunicaciones estableció la entrega de "1 informe mensual del contratista y seguimiento de «actualización»" por lo que a la que se evidencia el cumplimiento de informes mensuales en el primero seguimiento para dar cumplimiento a la actividad.
6	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua	Promover el acceso y la divulgación de la información ambiental que permita la toma de decisiones informadas y del requerido a las necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés.	Comunicación estratégica para proveer y divulgar información científica y ambiental transparente, comprensible y oportuna para la toma de decisiones informadas a los grupos de valor y de interés.	SEC2024-6	Implementación y desarrollo de estrategias de comunicación que permitan la divulgación de información científica y la consolidación de contenidos, para posicionar la imagen de la entidad.	Realizar campañas institucionales, contenidos, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros.	1/1/2024	31/12/2024	Informe de actividades de comunicación realizadas (campañas institucionales, contenidos, publicaciones, comunicados, boletines, entre otros)	4	Número de informes de actividades de comunicación realizadas	Producto	Gestión de los Comunicaciones	Fortalecimiento de la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información.	Fortalecer la gestión institucional y la infraestructura física.	Servicio de asistencia técnica	Formular e implementar la estrategia de comunicación y divulgación de la información generada por la Entidad.	$ 942.944.980								$ 942.944.980	20,63%	El presupuesto total para la actividad es de $947944.980. A corte del 30 de mayo ya ha ejecutado el 20,63% con obligaciones por valor de $117961.968. Se han expedido los CDPs No. 26925 por $87850.000, CDP No. 36924 por $ 30000.000, CDP No. 36924 por $ 30000.000, CDP No. 36924 por $ 30000.000, CDP No. 36924 por $ 40000.000 el cual fue anulado, CDP No. 37232 por $ 30000.000, CDP No. 37126 por $ 30700.000, CDP No. 37124 por $ 30000.000, CDP No. 37125 por $ 30000.000, CDP No. 37125 por $ 30000.000, CDP No. 37124 por $ 12380.000, CDP No. 54924 por $40000.000, para un total de $600710.000. Se evidencian CDPs por valor de $600710.000 lo que supera en un 13,6% el presupuesto asignado, para la actividad SEC2024-6, y no se evidencia modificación o traslado presupuestal en los evidencias remitidas a la OCI. Se recomienda continuar con el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta que se encuentra en el 100% para la ejecución y no necesario dar cumplimiento a las metas propuestas.	75%	Comunicaciones recibieron "siete (7) establecimientos relacionados con microregión tenderiales a mejorar el clima organizacional, gestión editorial y generación de contenidos audiovisuales. A corte del 30 de mayo, se ha realizado monitoreo a medios de comunicación 176, medios de prensa 1 y se cuitó la base de datos en redes dos meses con 32 alrededores. En cuanto a la producción de contenidos se realizaron 4 publicaciones en redes sociales, 4 de correo masivos, publicaciones en carteleria , campañas internas que fueron publicadas a través de carteleria y correos. Dentro de las actividades de medios, se realizó acompañamiento y participación en los siguientes: Extremos, Logística a eventos y respuesta a PQRSD. En la Política Editorial, solo se llevó a cabo orientaciones a procesos de edición, producción y distribución de textos, debido a que el contratista llego a finales del mes de enero del presente año y así falta por contratar otro contador de estilo auxiliar. En lo relacionado con el Diseño Gráfico se actualizaron una plantilla y se generaron piezas comunicativas internas y externas. En lo que tiene que ver con el Webmaster, se realizaron y editaron videos, cobertura audiovisual y se revisaron 100 videos periodísticos publicados en YouTube. Sin embargo, para la presente actividad se determina la presentación de 4 "informes de actividades de comunicación realizadas" lo cual, se evidencia el cumplimiento de 1 informe mensuales para cada subactividad y a la fecha no ha publicado ninguno, por lo cual, se asigna porcentaje de ejecución del 18%
7	Secretaría General	Juan Fernando Acosta Mihcar	Ordenamiento territorial alrededor del agua	Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y el modelo de gestión integrado como como pilar estratégico del Instituto, para consolidar la confianza de las partes interesadas y el fortalecimiento del vínculo Estado-ciudadanía desde un enfoque territorial.	Fortalecer y modernizar la capacidad de gestión de la Entidad para la generación de valor público y la mejora en el desempeño institucional.	SEC2024-7	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en los equipos y sistemas del instituto, de acuerdo a los recursos asignados, por medio de la realización de mantenimiento que permitan la operatividad de las sedes, oficinas del aeropuerto y las áreas operativas.	Realizar mantenimiento a las sedes del IDEAM.	1/1/2024	31/12/2024	Informes finales de mantenimiento.	12	Número de mantenimientos realizados en las sedes	Producto	Gestión de Servicios Administrativos.	Fortalecimiento de la gestión institucional para garantizar el acceso pertinente y oportuno de la información.	Fortalecer la gestión institucional y la infraestructura física.	Servicio de mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes del Instituto, para reducir el riesgo de la interrupción de la misionalidad de los activos institucionales. Realizar acciones de mantenimiento que permiten la operatividad de las sedes y las áreas operativas	$ 765.000.000								$ 765.000.000	11,00%	El presupuesto de la actividad No. 7 para la vigencia 2024 es de $765000.000 y a corte del 30 de mayo ya ha ejecutado el 11,00% con obligaciones por valor de $84187.717. Para el desarrollo de la actividad se han expedido los CDP No. 37230 por $ 89760.000 con una operación por $298.935 CDP No. 26924 por $ 30000.000, CDP No. 26924 por $ 30000.000, CDP No. 26924 por $ 30000.000 por valor de $ 40000.000, CDP No. 26924 por $ 30377.000, CDP No. 26924 por $ 30000.000, CDP No. 36924 por $ 30000.000, CDP No. 36924 por $ 30000.000, CDP No. 41424 por $ 30000.000, CDP No. 41424 por $8731.000 por encuentra anulado, CDP No. 41724 por $ 60000.000, CDP No. 41924 por $ 30000.000, CDP No. 41924 por $ 30000.000, CDP No. 41924 por $ 27000.000, CDP No. 42024 por $ 30000.000, CDP No. 48624 por valor de $ 27000.000, CDP No. 48724 por valor de $ 30000.000, CDP No. 56724 por valor de $ 27000.000, CDP No. 56724 por valor de $ 27000.000, CDP No. 56724 por valor de $ 27