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1 KRONOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2016 403 días? lun 3/08/15 mié 15/02/17

2 Inicio OAP 21 días lun 3/08/15 lun 31/08/15

3 Encargo en Secretaria General 65 días mar 1/09/15 lun 30/11/15

4 Asesorar a la Dirección General y a las demás 
dependencias, en la formulación de políticas, 
planes, programas y proyectos para el 
cumplimiento de la misión institucional

284 días mar 1/12/15 vie 30/12/16

5 Politica de Seguridad y Privacidad de la 
Informacion

32 días lun 1/02/16 mar 15/03/16

6 Politica de Administracion del Riesgo de 
Corrupcion (PARC)

21 días vie 1/04/16 vie 29/04/16

7 Política Integral de Gestión de Riesgos (PIGR) 86 días vie 1/04/16 vie 29/07/16

8 Politica de Proteccion de Datos Personales 44 días mar 31/05/16 vie 29/07/16

9 Estrategia de Racionalizacion de Tramites 
(ERT)

196 días vie 1/04/16 vie 30/12/16

10 Plan Cuatrienal 219 días mar 1/12/15 vie 30/09/16

11 Actualizacion 219 días mar 1/12/15 vie 30/09/16

12 Realizar seguimiento y evaluación permanente
a los planes, programas y proyectos de la 
entidad, evaluar su cumplimiento y proponer 
ajustes a los mismos.

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

13 Seguimiento Plan Cuatrienal 131 días vie 1/07/16 vie 30/12/16

14 Seguimiento Semestral I 87 días vie 1/07/16 lun 31/10/16

15 Seguimiento Semestral II 22 días jue 1/12/16 vie 30/12/16

16 Seguimiento POA Trimestral 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

17  Informe 1 64 días lun 4/01/16 jue 31/03/16

18  Informe 2 65 días vie 1/04/16 jue 30/06/16

19  Informe 3 66 días vie 1/07/16 vie 30/09/16

20  Informe 4 65 días lun 3/10/16 vie 30/12/16

21 Informe POA semestral I 26 días vie 1/07/16 vie 5/08/16

22 Informe POA semestral II 22 días jue 1/12/16 vie 30/12/16

23 Revisiones OAP ($) 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

24 Tramites de CDP (480) 245 días lun 4/01/16 vie 9/12/16

25 Revision modificaciones al Plan de 
Adquisiones

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

26 Revision traslados presupuestales inversion255 días lun 11/01/16 vie 30/12/16

27 Evaluacion de impacto CAF/DNP 131 días vie 1/07/16 vie 30/12/16

28 Liderar, orientar asesorar y concertar con las 
distintas dependencias, la formulación de los 
planes de mediano y largo plazo , y los planes 
anuales en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y presentarlos a las instancias 
correspondientes.

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

29 POA 2016 238 días lun 4/01/16 mié 30/11/16

30 Elaboracion POA 2016 20 días lun 4/01/16 vie 29/01/16

31 Ajustes POA 2016 218 días lun 1/02/16 mié 30/11/16

32 POA 2017 125 días lun 11/07/16 vie 30/12/16

33 Elaboracion POA 2017 125 días lun 11/07/16 vie 30/12/16

34 Establecer y mantener actualizado el Banco de 
Proyectos de Inversión de la entidad.

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

35 Gestion SINERGIA 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

36 Actualizacion Indicadores 246 días lun 4/01/16 lun 12/12/16

37 Seguimiento SINERGIA 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

38 Modificacion Indicadores 92 días jue 26/05/16 vie 30/09/16

39 Gestion SUIFP 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16
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40 Seguimiento SUIFP 255 días lun 4/01/16 vie 23/12/16

41 Gestion SUIFP-PGN 131 días vie 1/07/16 vie 30/12/16

42 Gestion SisConpes 2.0 129 días vie 1/07/16 mié 28/12/16

43 Preparar en coordinación con la Secretaria 
General , el anteproyecto de presupuesto de 
funcionamiento e inversión

283 días vie 1/01/16 mar 31/01/17

44 Informe ejecución presupuestal 2015 a 
MinHacienda

17 días lun 1/02/16 mar 23/02/16

45 Informe Trimestral a MinHacienda 283 días vie 1/01/16 mar 31/01/17

46 Informe 1 86 días vie 1/01/16 vie 29/04/16

47 Informe 2 86 días vie 1/04/16 vie 29/07/16

48 informe 3 86 días vie 1/07/16 vie 28/10/16

49 Informe 4 87 días lun 3/10/16 mar 31/01/17

50 Resolucion de desagregacion 6 días lun 4/01/16 lun 11/01/16

51 Proyecto de anteproyecto de presupuesto 
2017 - Fase I

39 días lun 8/02/16 jue 31/03/16

52 Ajuste presupuesto 2017 MinHacienda 196 días vie 1/04/16 vie 30/12/16

53 Presupuesto orientado a resultados 224 días mar 23/02/16 vie 30/12/16

54 Participar en los procesos de concertación de 
acuerdos y compromisos inter e 
intersectoriales, para la coordinación de 
acciones complementaria s a los planes, 
programas y proyectos de la entidad.

221 días vie 26/02/16 vie 30/12/16

55 Registro de Iniciativas PND 43 días mié 1/06/16 vie 29/07/16

56 Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio 6 días jue 27/10/16 jue 3/11/16

57 Objetivos de Desarrollo Sostenible - DANE 221 días vie 26/02/16 vie 30/12/16

58 Elaborar y presentar a la Dirección General, 
informes periódicos de gestión y responder 
por las estadísticas institucionales

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

59 Informe FURAG 2015 121 días lun 4/01/16 lun 20/06/16

60 Seguimiento FURAG 2015 140 días lun 20/06/16 vie 30/12/16

61 Informe FURAG 2016 44 días mar 1/11/16 vie 30/12/16

62 Informe de Transparencia 166 días lun 14/03/16 lun 31/10/16

63 Replica Informe de Transparencia 6 días jue 20/10/16 jue 27/10/16

64 Informe de Gestion Anual 2015 23 días lun 4/01/16 mié 3/02/16

65 Informe de Gestion Anual 2016 65 días lun 3/10/16 vie 30/12/16

66 Identificar y gestionar fuentes alternas de 
financiamiento, así como formular y participar 
en la consecución de créditos y programas de 
cooperación técnica nacional e internacional, 
que la entidad requiera para el cumplimiento 
de su misión, en coordinació

284 días? mar 1/12/15 vie 30/12/16

67 Proyecto FONAM 173 días? mié 4/05/16 vie 30/12/16

68 Formulación 12 días mié 4/05/16 jue 19/05/16

69 Ajustes FONAM 17 días? jue 20/10/16 vie 11/11/16

70 Seguimiento FONAM 1,95 mss mar 8/11/16 vie 30/12/16

71 Conpes 284 días mar 1/12/15 vie 30/12/16

72 PAS Catastro Multipropósito 12 días lun 16/05/16 mar 31/05/16

73 Colombia Sostenible 14 días mar 1/12/15 vie 18/12/15

74 Gestión del Riesgo Asociado al Uso de 
Sustancias Químicas en Colombia

8 días mié 17/08/16 vie 26/08/16

75 Fondo Paz 120 días lun 18/07/16 vie 30/12/16

76 Política para el desarrollo integral de la 
Orinoquía: Altillanura

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

77 Incentivo economico de pago por 
servicios ambientales

40 días vie 6/05/16 jue 30/06/16
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78 Participar en la definicion de estrategias y 
procedimientos para fortalecer espacios y 
mecanismos de participacion ciudadana, del 
sector publico y privado, que posibiliten 
concretar acuerdos estrategicos.

131 días vie 1/04/16 vie 30/09/16

79 Documentos de empalme nuevo ministro 65 días lun 2/05/16 vie 29/07/16

80 Analisis Atencion al Usuario 131 días vie 1/04/16 vie 30/09/16

81 Taller con CAR 11 días vie 8/04/16 vie 22/04/16

82 Diseñar el sistema de Seguimiento y 
Evaluación de planes, programas y proyectos 
adelantados por el Instituto, en coordinación 
con las dependencias de la entidad.

240 días mar 1/12/15 lun 31/10/16

83 Linea Base de Planeacion IDEAM 87 días mar 1/12/15 mié 30/03/16

84 Modelo de Planeacion de IDEAM 109 días mar 1/12/15 vie 29/04/16

85 Implementacion Modelo de Planeacion del 
IDEAM

66 días vie 29/04/16 vie 29/07/16

86 Monitoreo y mejoramiento del modelo 67 días vie 29/07/16 lun 31/10/16

87 Coordinar y participar en la realización de 
estudios organizacionales y planes de 
mejoramiento continuo y promover la 
simplificación y supresión de tramites.

370 días lun 3/08/15 vie 30/12/16

88 Sistema de Gestion Integrado 370 días lun 3/08/15 vie 30/12/16

89 Calidad 370 días lun 3/08/15 vie 30/12/16

90 Ambiente 128 días mié 6/07/16 vie 30/12/16

91 Seguridad en el trabajo 210 días lun 14/03/16 vie 30/12/16

92 Proyecto de reforma (planta temporal) u 
otra. Ajustes procesos

284 días mar 1/12/15 vie 30/12/16

93 Herramientas de publicacion SUIT / SiVirtual 284 días mar 1/12/15 vie 30/12/16

94 Las demas funciones que le sean asignadas y 
que por su naturaleza le correspondan

403 días? lun 3/08/15 mié 15/02/17

95 Apoyo Plan de Adquisiciones 44 días mar 1/12/15 vie 29/01/16

96 Presupuesto 2016 23 días mar 1/12/15 jue 31/12/15

97 Negociacion sindical 163 días mié 9/03/16 vie 21/10/16

98 Negociacion sindical 53 días mié 9/03/16 vie 20/05/16

99 Negociacion cierre 2 días jue 20/10/16 vie 21/10/16

100 Comité de Direccion 370 días lun 3/08/15 vie 30/12/16

101 Consejo Directivo 110 días lun 1/08/16 vie 30/12/16

102 Comité de Contratacion 237 días jue 4/02/16 vie 30/12/16

103 Comité COPASST 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

104 Comision de Personal 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

105 Comité de Incentivos 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

106 Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo CIDA

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

107 Secretaria Tecnica 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

108 Participacion 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

109 Comité de Conciliación 245 días lun 25/01/16 vie 30/12/16

110 Comité Cientifico 132 días jue 30/06/16 vie 30/12/16

111 Comité de Etica 129 días mar 5/07/16 vie 30/12/16

112 Comité de PAC 250 días lun 4/01/16 vie 16/12/16

113 Procesos contractuales 282 días lun 4/01/16 mar 31/01/17

114 Elaboracion de ToR Pto. Inversion 120 días lun 4/01/16 vie 17/06/16

115 Seguimiento contratos 219 días mar 1/03/16 vie 30/12/16

116 Liquidacion contratos 2013 88 días mar 1/03/16 jue 30/06/16

117 Liquidacion contratos 2014 21 días vie 1/07/16 vie 29/07/16

118 Liquidacion contratos 2015 23 días lun 1/08/16 mié 31/08/16

119 Liquidacion contratos 2016 22 días lun 2/01/17 mar 31/01/17
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120 Plan Anticorrupcion y de Atencion al 
Cuidadano PAAC

260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

121 Elaboracion 64 días lun 4/01/16 jue 31/03/16

122 Publicacion 1 día jue 31/03/16 jue 31/03/16

123 Actualizacion 109 días vie 1/04/16 mié 31/08/16

124 Monitoreo 196 días vie 1/04/16 vie 30/12/16

125 Mapa de Riesgo de Corrupcion 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

126 Reportes a Control Interno 403 días? lun 3/08/15 mié 15/02/17

127 Plan de Mejoramiento OACI 2012 116 días lun 21/12/15 lun 30/05/16

128 Plan de Mejoramiento CGR 2014 276 días vie 11/12/15 vie 30/12/16

129 Plan de Mejoramiento CGR 2015

130 Plan de Mejoramiento transferido de 
Areas Operativas 2015

88 días mar 1/03/16 jue 30/06/16

131 Plan de Mejoramiento de Informe 
Pormenorizado 2015-2016

110 días lun 2/05/16 vie 30/09/16

132 Plan de Mejoramiento SUIT 2015 283 días lun 3/08/15 mié 31/08/16

133 Informe de Gestion 1 día mar 7/06/16 mar 7/06/16

134 Informe Pormenorizado 180 días jue 9/06/16 mié 15/02/17

135 Informe Pormenorizado 
Mar-Abr-May-Jun

8 días jue 9/06/16 lun 20/06/16

136 Informe Pormenorizado Jul-Agt-Sep-Oct8 días lun 10/10/16 mié 19/10/16

137 Informe Pormenorizado Nov-Dic-Ene 
2017-Feb 2017

8 días lun 6/02/17 mié 15/02/17

138 Informe de Autocontrol - Autoevaluacion 23 días mar 1/03/16 jue 31/03/16

139 Capacitaciones para Thumano 85 días lun 4/04/16 vie 29/07/16

140 Reporte de PQRS 260 días lun 4/01/16 vie 30/12/16

86%

100%
100%

100%
78%
83%

95%
100%

84%

100%

100%

100%
100%

67%
100%

100%
0%

100%
100%

83%

tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2 tri 3 tri 4 tri 1 tri 2
1er semestre 2º semestre 1er semestre 2º semestre 1er semestre

KRONOS OAP 2016.mpp

Página 4


