

	Generación de Datos e Información Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de Decisiones Procedimiento planeación de la Operación Anual	Código: GDI-P012 Versión: 03 Fecha: 07/07/2025
---	--	---

Objetivo

Establecer la metodología de la planeación requerida para determinar los insumos y necesidades presupuestales para la operación de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas.

Alcance

Este procedimiento comprende desde la solicitud de la Coordinación de Planeación Operativa a las Once Áreas Operativas, Grupo de Automatización y Grupo de Instrumentos y Metalmecánica de las necesidades para la operación y mantenimiento de la Red de Estaciones Hidrológicas, Meteorológicas y Ambientales del Instituto, hasta la consolidación de la información para establecer el presupuesto necesario para la vigencia siguiente.

Definiciones

Grupos técnicos: Conformado por los grupos de áreas operativas, instrumentos y metalmecánica y automatización de la Subdirección de Hidrología.

Normatividad

Resolución 033 de 2007. "Por la cual se conforman dos (2) Grupos Internos de Trabajo del IDEAM"

Documentos relacionados en el SGI

- GDI-F048 FORMATO RESUMEN VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
- GDI-F049 FORMATO TRANSPORTE INTEGRAL
- GDI-F050 FORMATO RESUMEN COMPRA INFORMACIÓN
- GDI-F051 FORMATO RESUMEN MATERIALES E INSUMOS
- GDI-F052 FORMATO RESUMEN REQUERIMIENTO DE PERSONAL
- GDI-F053 FORMATO RESUMEN PAPELERÍA TÉCNICA
- GDI-F054 FORMATO CRONOGRAMA DE COMISIONES
- GDI-F055 FORMATO CRONOGRAMA POR ITINERARIO Y ESTACIONES



**Generación de Datos e Información
Hidrometeorológica y Ambiental para la Toma de
Decisiones**

Procedimiento planeación de la Operación Anual

Código: GDI-P012
Versión: 03
Fecha: 07/07/2025

Desarrollo

No.	Actividad	Ciclo PHVA	Responsable	Registro	Puntos de control	Tiempo de actividad
1	Solicitar a los Grupos Técnicos las necesidades de cada uno	P	Coordinador Planeación Operativa	Correo electrónico		1 hora
2	Diligenciar los formatos requeridos de acuerdo con las necesidades de cada grupo técnico	H	Coordinadores Áreas Operativas Automatización Instrumentos y Metalmecánica	Formatos GDI-F048 GDI-F049 GDI-F050 GDI-F051 GDI-F052 GDI-F053 GDI-F054 GDI-F055		5 días
3	Enviar los formatos diligenciados al Coordinador de Planeación Operativa	H	Coordinadores Áreas Operativas Automatización Instrumentos y Metalmecánica	Correo electrónico		1 hora

		Generación de Datos e Información Hidrometereológica y Ambiental para la Toma de Decisiones					Código: GDI-P012 Versión: 03 Fecha: 07/07/2025	
Procedimiento planeación de la Operación Anual								
	4	Consolidar la información y establecer las necesidades totales para la Operación de la Red en términos de recursos e insumos.	H	Coordinador Planeación Operativa	Formatos consolidados	Revisar la información enviada por los grupos técnicos	2 semanas	
	5	Proponer las metas operación de acuerdo con las solicitudes de las áreas para el año siguiente.	H	Coordinador Planeación Operativa	Formatos consolidados		2 horas	

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción
8	15/02/2022	Creación del documento
02	10/03/2025	Se actualiza en nueva plantilla para procedimientos
03	07/07/2025	Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de M-GDI-M-P012 a GDI-P012.