

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL



IDEAM Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales

Objetivo general:

Fortalecer la gestión y dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales para el logro de los resultados misionales

Código BPIN: 2017011000128

Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible

SPI detalle de proyecto

mayo,04, 2020 06:28 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

Entidad: Ideam


Responsable: Paola Andrea Bermúdez Cortés

Horizonte: 2018 - 2021

Presupuesto 2020: \$

Control Posterior: 28/04/2020

Seguimiento de: marzo 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Robustecer los procesos del Instituto que aseguren la planeación, seguimiento y control, así como la oportunidad y confiabilidad de la información elaborada

PRODUCTOS

Servicio de gestión de calidad

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Peticiones atendidas - Unidad de Medida: Porcentaje	100,0000	0,0000	100,0000	25,0000	25,00 %

Observaciones : Se han atendido 42 solicitudes de actualización de documentación del sistema.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Certificar a la Entidad en normas internacionales.	PGN	\$18.148.090	\$18.148.090	\$0
Mantener el sistema de gestión integrado en el Instituto (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 27001:2013 y OSHAS 18001).	PGN	\$420.000.000	\$420.000.000	\$18.293.000
Desarrollar planes estratégicos que permitan identificar estrategias a fin de cumplir la misionalidad del instituto	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar la gestión de seguimiento y control a través de expertos y herramientas.	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$438.148.090	\$438.148.090	\$18.293.000

Optimizar los procesos de Comunicación Estratégica con los Actores del Sector y de Atención al cliente

SPI detalle de proyecto

mayo,04, 2020 06:28 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicios de comunicación

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Productos comunicacionales elaborados - Unidad de Medida: Número	48,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Monitorear los medios de comunicación a nivel nacional.	PGN		\$0	\$0	\$0
Realizar los videos de pronosticos diarios del tiempo	PGN		\$535.685.000	\$535.685.000	\$89.240.628
TOTAL			\$535.685.000	\$535.685.000	\$89.240.628

Servicio de atención al ciudadano

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio - Unidad de Medida: Número	31.288,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Asegurar la sostenibilidad de la estrategia de atención al ciudadano	PGN		\$0	\$0	\$0
Implementar estrategia de atención al ciudadano.	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Mejorar la capacidad técnica tecnológica, e infraestructura física del Instituto

PRODUCTOS

Servicios de información para la gestión administrativa

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

PRODUCTOS

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Usuarios del sistema - Unidad de Medida: Número	470,0000	0,0000	470,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir Hardware y Software para la gestión y fortalecimiento de la capacidad institucional	PGN		\$386.650.058	\$386.650.058	\$27.388.000
Actualizar y operar los portales de la Entidad.	PGN		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
Adecuar centros de cómputo y gestionar los servicios necesarios para garantizar la operatividad de los aplicativos.	PGN		\$50.000.000	\$50.000.000	\$0
TOTAL			\$486.650.058	\$486.650.058	\$27.388.000

Sedes adecuadas

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sedes adecuadas - Unidad de Medida: Número	11,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar las adecuaciones requeridas en sedes operativas.	PGN		\$527.100.000	\$527.100.000	\$0
TOTAL			\$527.100.000	\$527.100.000	\$0

Sedes adquiridas

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sedes adquiridas - Unidad de Medida: Número	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

SPI detalle de proyecto

mayo,04, 2020 06:28 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Adquirir la sede principal del Instituto.	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	4.982.280.000	1.498.103.380	1.498.103.380	1.451.826.532	1.450.432.524	1.450.432.524	Financiero 96,82% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2019-Dic	1.952.642.866	1.663.558.757	1.640.558.757	1.572.511.994	1.565.411.994	1.425.850.705	Financiero 95,42% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2020-Mar	1.935.796.168	1.987.583.148	1.987.583.148	1.026.077.454	134.921.628	134.921.628	Financiero 6,79% Físico 6,00% Gestión 7,50%
2021	4.850.907.092	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2020)

SPI detalle de proyecto

mayo,04, 2020 06:28 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	1.987.583.148	1.987.583.148	1.026.077.454	134.921.628	134.921.628	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.987.583.148	1.987.583.148	1.026.077.454	134.921.628	134.921.628	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.987.583.148	1.987.583.148	1.026.077.454	134.921.628	134.921.628	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	1.987.583.148	1.987.583.148	1.987.583.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	2,33 %	6,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	7,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

SPI detalle de proyecto

mayo,04, 2020 06:28 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Porcentaje de notas emitidas por la entidad que se publican en medios de comunicación	100	0,00	0,00 %
Porcentaje de avance en la implementación del sistema integrado de gestion	100	25,00	25,00 %
Observaciones: El sistema de Gestión bajo la norma NTC ISO 9001:2015, se encuentra implementado y certificado.			
Sistemas De Información Diseñados, Actualizados O En Funcionamiento	8	0,00	0,00 %
Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	2	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	1.987.583.148	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	6,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES NACIONAL - 2017011000128