



Plan de publicaciones

2026

PROYECTOS EN CURSO

Equipo Editorial - Grupo de Comunicaciones y Prensa

* Esta matriz no incluye los proyectos editoriales que ya se han cerrado durante la vigencia 2026.

Convenciones para la columna de riesgo

En relación con el cumplimiento del proyecto editorial (en términos de no publicación y publicación por fuera de los tiempos), se presentan las siguientes convenciones, que estarán ubicadas en la columna rotulada “Grado de riesgo”:

-  **Verde:** bajo riesgo.
-  **Naranja:** riesgo medio.
-  **Rojo:** riesgo alto.



Plan de publicaciones

2026

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Bosques

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Informe del primer ciclo - Inventario Forestal Nacional	Institucional	» Versión digital e impresa » Máximo 170 páginas » Volumen alto de contenidos infográficos e ilustraciones	 Inicio de proceso editorial: 30 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de octubre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial e impresión: tercerización con apoyo de Visión Amazonía. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (Equipo IFN) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	 Grado bajo
2	Manual de campo del Inventario Forestal Nacional (actualizado)	Coedición con FAO	» Versión digital » Máximo 150 páginas » Volumen alto de ilustraciones	 Inicio de proceso editorial: 24 de febrero de 2026 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: apoya FAO. » Diseño editorial: pendiente culminación. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (Equipo IFN) y Equipo Editorial.	Actualmente, está pendiente la consolidación de los insumos técnicos para avanzar en el desarrollo del proceso editorial.	 Grado alto
3	Guía metodológica para la articulación del Inventario Forestal Nacional con los planes de ordenación forestal de las autoridades ambientales regionales	Institucional	» Versión digital » Máximo 90 páginas » Sin especificaciones	 Inicio de proceso editorial: 28 de abril de 2026 Finalización de proceso editorial: 24 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (Equipo IFN) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	 Grado bajo

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Bosques

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
4	Edición especies IFN (fichas Índice de Valor de Importancia)	Institucional	» Versión digital » Máximo 50 páginas » Volumen alto de ilustraciones	 Inicio de proceso editorial: 1 de septiembre de 2026 Finalización de proceso editorial: 15 de diciembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (Equipo IFN) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
5	Boletín de Detección Temprana de Deforestación - n.º 46	Institucional	» Versión digital » Máximo 30 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 22 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 8 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
6	Monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación en Colombia - 2025 (resumen ejecutivo)	Institucional	» Versión digital » Máximo 50 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 30 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Bosques

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
7	Boletín de Detección Temprana de Deforestación - n.º 47	Institucional	» Versión digital » Máximo 30 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 10 de agosto de 2026 Finalización de proceso editorial: 20 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
8	Boletín de Detección Temprana de Deforestación - n.º 48	Institucional	» Versión digital » Máximo 30 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 10 de noviembre de 2026 Finalización de proceso editorial: 20 de noviembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Bosques para la Vida - Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
9	Metodología para el monitoreo de la degradación forestal en Colombia (análisis 2000-2024)	Institucional	» Versión digital » Máximo 120 páginas » Sin especificaciones	 Inicio de proceso editorial: 30 de octubre de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de diciembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Bosques para la Vida - Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Bosques

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
10	Actualización de cifras de monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación - 2024 (memoria técnica)	Institucional	» Versión digital » Máximo 70 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 12 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 20 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
11	Reporte bienal del monitoreo de la restauración del bosque 2005-2024 para la región de la Amazonía	Institucional	» Versión digital » Máximo 50 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 15 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de septiembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
12	Lineamientos para el Monitoreo Comunitario Participativo articulado al Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono de Colombia	Coedición con FAO	» Versión digital » Máximo 90 páginas » Contenido gráfico (ilustraciones)	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: FAO. » Diseño editorial: FAO. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Bosques

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
13	Portafolio de oferta comunitaria de las iniciativas de Monitoreo Comunitario Participativo de bosques en Colombia	Coedición con FAO	» Versión digital » Máximo 90 páginas » Contenido gráfico (ilustraciones)	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: FAO. » Diseño editorial: FAO. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
14	Prevenir antes que lamentar: riesgo de deforestación en la Amazonia colombiana	Coedición con FAO (Aim4Forest) y Tefos	» Versión digital » Máximo 113 páginas » Contenido gráfico (ilustraciones)	Inicio de proceso editorial: 2025 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: FAO (Aim4Forest) y Tefos. » Diseño editorial: FAO (Aim4Forest) y Tefos. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
15	Libro de divulgación amplia sobre el SMBYC	Institucional	» Versión digital e impresa » Máximo 50 páginas » Alto contenido gráfico (infografías e ilustraciones)	 Inicio de proceso editorial: 6 de marzo del 2025 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Bosques para la Vida - Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SMBYC) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Bosques

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
16	Boletín forestal - SNIF - 2023	Institucional	» Versión digital » Máximo 60 páginas » Contenido gráfico » Requiere trámite de ISSN	 Inicio de proceso editorial: 6 de abril de 2026 Finalización de proceso editorial: 10 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SNIF) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
17	Boletín forestal - SNIF - 2024	Institucional	» Versión digital » Máximo 60 páginas » Contenido gráfico » Requiere trámite de ISSN	 Inicio de proceso editorial: 31 de octubre de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de diciembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Bosques (SNIF) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
18	Informe quinquenal del monitoreo de bosques	Institucional	» Versión digital » Pendiente confirmación de cantidad de páginas » Contenido gráfico » Validar si requiere trámite de ISSN	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Bosques para la Vida - Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Suelos y Tierras

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Mapa Nacional de Coberturas de la Tierra - 2022. Resultados y tendencias de cambio entre 2018, 2020 y 2022.	Coedición con Ecopetrol y Fundación Natural	» Versión digital » Máximo 120 páginas » Alto volumen de material gráfico	 Inicio de proceso editorial: 28 de enero de 2026 Finalización de proceso editorial: 6 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: PuntoAparte (convenio). » Diseño editorial: PuntoAparte (convenio). » Responsables: coordinación del Grupo de Suelos y Tierras (equipo Coberturas de la Tierra) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
2	Metodología para la identificación y caracterización de los distritos de conservación de suelos	Institucional (tesis doctoral)	» Versión digital » Máximo 200 páginas » Maquetación estándar	 Inicio de proceso editorial: 27 de febrero de 2026 Finalización de proceso editorial: 15 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Suelos y Tierras (equipo de Degradación) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
3	Estudio Nacional de Degradación de Suelos por Erosión en Colombia	Institucional	» Versión digital » Máximo 200 páginas » Ato contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 31 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de noviembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Suelos y Tierras (equipo de Degradación) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Suelos y Tierras

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
4	Mapa de ecosistemas continentales costeros y marinos - MEC – 2024 (memoria técnica)	Institucional	» Pendiente	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Suelos y Tierras (equipo de Ecosistemas Acuáticos) y Equipo Editorial.	Actualmente, está pendiente la consolidación de los insumos técnicos para avanzar en el desarrollo del proceso editorial.	● Grado alto

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Grupo de Alta Montaña

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Informe del estado de los glaciares colombianos - 2025	Institucional	» Versión digital » Máximo 150 páginas » Alto contenido fotográfico	 Inicio de proceso editorial: 17 de agosto de 2026 Finalización de proceso editorial: 15 de diciembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Alta Montaña y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo



Plan de publicaciones

2026

Subdirección de Estudios Ambientales

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Informe nacional de residuos o desechos peligrosos - Respel - 2024	Institucional	» Versión digital » Máximo 130 páginas » Contenido gráfico (infográfico) » Requiere cancelar ISSN	 Inicio de proceso editorial: 27 de marzo de 2026 Finalización de proceso editorial: 8 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
2	Informe de seguimiento ambiental al sector productivo en Colombia - RUA RETC - 2024	Institucional	» Versión digital - StoryMaps » Pendiente número de páginas » Contenido gráfico (infográfico) » Requiere tramitar ISSN	 Inicio de proceso editorial: 15 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Apoyo diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
3	Informe de seguimiento ambiental al sector productivo en Colombia - RUA RETC - 2025	Institucional	» Versión digital - StoryMaps » Pendiente número de páginas » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 30 de noviembre de 2026 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Apoyo diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
4	Informe nacional para el seguimiento a las existencias y gestión de equipos con PCB - 2025	Institucional	» Versión digital - StoryMaps » Pendiente número de páginas » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 30 de noviembre de 2026 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Apoyo diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Aire

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Informe del estado de la calidad del aire en Colombia - 2025	Institucional	» Versión digital - StoryMaps » Pendiente número de páginas » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 20 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 5 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Apoyo diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Seguimiento a la Sostenibilidad del Desarrollo y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Informe del estado del ambiente y los recursos naturales renovables - 2025	Institucional	» Versión digital PDF » Versión digital StoryMaps (resumen) » Máximo 170 páginas (versión PDF) » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 14 de octubre de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de diciembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	 Grado bajo

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Cuarta Comunicación de Cambio Climático	Institucional	» Versión digital » Pendiente confirmar páginas » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 1 de agosto de 2026 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	 Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
2	Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones Atmosféricas	Institucional	» Versión digital e impresa » 60 páginas » Alto contenido infográfico	 Inicio de proceso editorial: 30 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de septiembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: proyecto Cuarta Comunicación. » Diseño editorial: proyecto Cuarta Comunicación.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
3	Resumen ejecutivo de la Cuarta Comunicación de Cambio Climático	Institucional	» Versión digital » Máximo 70 páginas » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 20 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de octubre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
4	Escenarios departamentales de cambio climático	Institucional	» Versión digital (evaluar si se puede en StoryMaps) » Máximo 800 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 22 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
5	Estrategia de empoderamiento climático	Institucional	» Versión digital » Máximo 100 páginas » Contenido gráfico (infográfico)	 Inicio de proceso editorial: 10 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de septiembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
6	Directrices para el monitoreo de carbono y emisiones de GEI en ecosistemas priorizados en la Ley 2169	Institucional	» Versión digital » Máximo 200 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 30 de agosto de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de diciembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
7	Potenciales de mitigación de soluciones naturales del clima en ecosistemas priorizados	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 300 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 15 de mayo de 2025 Finalización de proceso editorial: 15 de octubre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
8	Protocolo para la cuantificación y monitoreo de carbono en ecosistema de manglar	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 130 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
9	Protocolo para la cuantificación y monitoreo de carbono en ecosistema de bosque andino	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 200 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
10	Protocolo para la cuantificación y monitoreo de carbono en ecosistema de bosque de galería	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 130 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
11	Protocolo para la cuantificación y monitoreo de carbono en ecosistema de herbazales	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 110 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
12	Protocolo de humedales y biodiversidad de tierras bajas y medias del Magdalena Medio	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 50 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
13	Lineamientos nacionales técnicos, metodológicos y operativos para la coformulación de protocolos para la cuantificación y monitoreo de carbono	Coedición con Ecopetrol (pendiente)	» Versión digital » Máximo 300 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global (equipo Mitigación) y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
14	<i>Influencia de las brechas de género en las actividades de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte terrestre urbano. Estudio de caso Cali y Medellín</i>	Coedición con CBIT	» Versión digital » Máximo 200 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 20 de mayo de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de septiembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: CBIT. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
15	<i>ABC del sistema de monitoreo, reporte y verificación de acciones de mitigación a nivel nacional</i>	Coedición con CBIT	» Versión digital » Máximo 200 páginas (pendiente) » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 3 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 3 de septiembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: CBIT. » Diseño editorial: CBIT. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
16	<i>Proceso productivo porcícola en clave de género, emisiones de GEI y cambio climático</i>	Coedición con CBIT	» Versión digital » Máximo 421 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 20 de mayo de 2026 Finalización de proceso editorial: 20 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: CBIT. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo

Subdirección de Estudios Ambientales - Grupo de Cambio Global

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
17	<i>Análisis de los vínculos entre género, cambio climático y emisiones de GEI</i>	Coedición con CBIT	» Versión digital » Máximo 45 páginas (pendiente) » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: CIBIT. » Diseño editorial: CIBIT. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
18	<i>Susurros digitales</i>	Coedición con UAO	» Versión impresa y versión digital » Máximo 90 páginas » Contenido gráfico ilustrado	 Inicio de proceso editorial: 19 de febrero de 2026 Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: UAO. » Diseño editorial: UAO. » Impresión: pendiente.. » Responsables: coordinación del Grupo de Cambio Global y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo



Plan de publicaciones

2026

Subdirección de Hidrología

Subdirección de Hidrología - Grupo de Evaluación Hidrológica

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Reporte de avance del Estudio Nacional del Agua - 2026	Institucional	» Versión digital » Máximo 70 páginas » Contenido gráfico (infográfico) » Validar si requiere ISBN	 Inicio de proceso editorial: 10 de marzo de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Evaluación Hidrológica y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
2	Estudio Nacional del Agua - 2026	Institucional (apoyo Cosude)	» Versión digital e impresa » Máximo 500 páginas » Alto volumen de material gráfico (ilustraciones, infografías, etc.)	 Inicio de proceso editorial: 10 de diciembre de 2026 Finalización de proceso editorial: 15 de marzo de 2027	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: pendiente. » Diseño editorial: pendiente. » Responsables: coordinación del Grupo de Evaluación Hidrológica y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
3	Boletín SIRH (12 ediciones)	Institucional	» Versión digital » Máximo 30 páginas » Maquetación estándar	 Inicio de proceso editorial: 18 de cada mes de 2026 Finalización de proceso editorial: 25 de cada mes de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Evaluación Hidrológica y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo

Subdirección de Hidrología - Grupo de Evaluación Hidrológica

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
4	Boletín Nacional de Calidad del Agua - 2025	Institucional	» Versión digital » Máximo 40 páginas » Maquetación estándar	 Inicio de proceso editorial: 1 de junio de 2026 Finalización de proceso editorial: 15 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Evaluación Hidrológica y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
5	Boletín Nacional de Hidrología Isotópica - 2025	Institucional	» Versión digital » Máximo 40 páginas » Maquetación estándar	 Inicio de proceso editorial: 30 de julio de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de septiembre de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Evaluación Hidrológica y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo



Plan de publicaciones

2026

Subdirección de Meteorología

Subdirección de Meteorología - Grupo de Climatología y Agrometeorología

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
1	Anuario del clima en Colombia - 2025	Institucional	» Versión digital » Máximo 40 páginas » Contenido gráfico (infografías) » Requiere ISSN (validar)	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Climatología y Agrometeorología, y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	● Grado medio
2	Indicadores que manifiestan cambios en el Sistema Climático de Colombia (nota técnica)	Institucional	» Versión digital » Máximo 36 páginas » Maquetación estándar » Normalizar	 Inicio de proceso editorial: 15 de abril de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Climatología y Agrometeorología, y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo
3	Verificación de bases de datos reticulados Chirps, IRE y Cubo de Datos frente a registros de precipitación en Colombia, durante el período 1991-2020 (nota técnica)	Institucional	» Versión digital » Máximo 36 páginas » Contenido gráfico » Normalizar	 Inicio de proceso editorial: 30 de abril de 2026 Finalización de proceso editorial: 30 de julio de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Climatología y Agrometeorología, y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	● Grado bajo

Subdirección de Meteorología - Grupo de Climatología y Agrometeorología

N.º	Publicación	Tipo de edición	Características	Cronograma	Recursos y responsables	Estado (observaciones)	Grado de riesgo de no publicación o publicación por fuera del tiempo
4	Clasificación climática de Caldas-Lang modificada (nota técnica)	Institucional	» Versión digital » Máximo 36 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: 20 de abril de 2026 Finalización de proceso editorial: 15 de agosto de 2026	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Climatología y Agrometeorología, y Equipo Editorial.	Este proceso está al día y no presenta novedades.	 Grado bajo
5	Alteraciones más probables con fenómenos ENOS (nota técnica)	Institucional	» Versión digital » Máximo 50 páginas » Contenido gráfico	 Inicio de proceso editorial: pendiente Finalización de proceso editorial: pendiente	» Coordinación editorial (planeación, gestión, validación y aprobación). » Edición y corrección de estilo: Ideam. » Diseño editorial: Ideam. » Responsables: coordinación del Grupo de Climatología y Agrometeorología, y Equipo Editorial.	El proceso se está desarrollando con normalidad, pero será necesario ajustar el flujo de trabajo y los recursos para garantizar la culminación.	 Grado medio



Plan de publicaciones

2026



Ambiente



IDEAM