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1. OBJETIVO:

Definir la metodologia para emplazamiento, construccién y puesta en marcha de estaciones de la
Red Hidrometeoroldgica.

2. ALCANCE:

Desde la solicitud de emplazamiento y disefio hasta la entrega de documentos de especificaciones
de obra civil, equipos, instalacién y puesta en marcha de la Estacién.

3. DESARROLLO:

PUNTOS DE | TIEMPOS DE
No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO CONTROL ACTIVIDAD
Establecer la necesidad Subdireccién de
1 de emplazar una Hidrologia y/o Oficiode 5 dias
Estacidn Hidroldgica y/o Subdireccién de Solicitud
Meteoroldgica. Meteorologia
Subdireccidn de
Determ|’nar Ias'varlables Hldr.ologllal y/o Oficio o Acta
2 | que seran monitoreadas Subdireccién de ., 4 horas
. , de Reunidn
en la estacion. Meteorologiay/o
Grupo Redes
Proyectar la ubicacidn Grupo Redes
de la Estacidn, teniendo Subdireccién de
3 | en cuenta las estaciones Hidrologia y/o Presentacion 2 horas
mas cercanas y entorno Subdireccion de
fisico. Meteorologia
Grupo Redes FM-GDI-H-
Subdireccién de FO56
4 | Tomar Datos de Campo Hidrologia y/o Formato 3 dias
Subdireccién de datos de
Meteorologia campo
Definir el sitio donde se
hara la instalacién de la
. Acta de
5 | estaciéon de acuerdo a Grupo Redes . 1 hora
. Reunidn
las caracteristicas
correspondientes.
Gestionar los permisos FM-GDI-H-
ertinentes |:)ara el Fo57
6 P . P Grupo Redes Formato acta 1 mes
emplazamiento de Ia .
., otorgamiento
estacion. .
permiso
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PUNTOS DE | TIEMPOS DE
No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO CONTROL ACTIVIDAD
Definir especificaciones
A
7 | técnicas de las obras Grupo Redes cta ‘d,e 2 horas
. Reunidén
civiles a adelantar.
Defini ficaci
Ie |r1|r especi |cac'|ones Acta de
8 | técnicas de los equipos a Grupo Redes ., 2 horas
. Reunidén
instalar.
Entregar el Disefio
propuesto de la
9 | infraestructura fisica vy Grupo Redes Documento 1 hora
equipos de la Estacidn a
construir.
Entregar
Especificaciones de
10 Grupo Redes Documento 1 hora
puesta en marcha de los
equipos de la Estacién.
Presentar Modificacién
del disef t
N '|,seno propuesto.en Solicitud de
funcién de las e
. . modificacion
particularidades o datos . .
11 Contratista y aprobacion 2 horas
de campo. o no del
Nota: Esta actividad se .
. cambio
ejecuta en el caso que
aplique.

4. HISTORIAL DE CAMBIOS

Version Fecha Descripcion
01 14/03/2022 Creacion del documento
Se actualiza el Formato de
acuerdo con el memorando
enviado por la OAP memorando
02 08/07/2025 20251100097283 lineamientos

para la actualizacion documental
en el marco de la
implementacién del aplicativo
suite visién. El cddigo pasa de
M-GDI-H-PC022 a GDI-PC022.
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5. DIAGRAMA DEFLUJO
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