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	Con base en el manual expedido por Colombia Compra Eficiente, para la identificación y cobertura del Riesgo en los procesos de contratación, el IDEAM procede a realizar el análisis del riesgo para el presente proceso de contratación. 

A continuación se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos. 

1. MATRIZ DE RIESGOS (Esta matriz puede ser ampliada en caso que el objeto contractual implique el riesgo de ocurrencia de eventos adicionales a los aquí estudiados)


	PROBABILIDAD
	Probabilidad numérica
	Probabilidad histórica
	Orden de prioridad
	Impacto
	IMPACTO 

	
	
	
	
	
	Insignificante 
	Menor
	Moderado
	Mayor
	Catastrófico

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	1 en 10.000 – 100.000
	Puede ocurrir, pero sólo en circunstancias excepcionales 

	Raro
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1 en 1.000 – 10.000
	Podría ocurrir, pero dudoso 
	Improbable
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	1 en 100- 1.000
	Podría ocurrir en cualquier momento futuro
	Posible
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	1 en 10 – 100
	Probablemente ocurriría
	Probable
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	>1 en 10
	Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias 
	Casi Cierto
	5
	6
	7
	8
	9
	10



El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia (rara; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto (Insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico).  Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo a la siguiente tabla. 

2. TABLA DE PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

	No 
	Factor de escogencia y calificación 

	Riesgo > 7
	Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

	6 <= Riesgo <= 7
	Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 

	Riesgo = 5
	Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración 

	Riesgo < 5
	Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina 


Fuente: Colombia Compra Eficiente

Los riesgos mayores requieren un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su impacto durante el proceso de contratación. 

En la tabla del mapa de identificación de riesgos  del contrato, se clasificaran los riesgos de acuerdo con los siguientes campos: 

CLASE: (i) general, riesgos transversales a los diversos proyectos y/o contratos que realizará la entidad; y (ii) específico, riesgos específicos al proyecto y/o contrato. 
ÀREA: (i) internos, riesgos a cargo del IDEAM y (ii) externos, riesgos externos al IDEAM. 
ETAPA: Es el momento en que se puede materializar el riesgo.
TIPO:  Los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 

(i) Financieros -Económicos: Están relacionados con la capacidad organizacional y financiera de los oferentes, la tasa cambiaria, impuestos. 
(ii) Operacional: está relacionado con las pérdidas potenciales que resultan de sistemas inadecuados, fallas en la administración controles defectuosos, fraude y errores humanos.
(iii) Legales – regulatorios: están relacionados con los cambios normativos, los cambios jurisprudenciales, la capacidad jurídica del oferente. 
(iv) Negocios: están relacionados con los eventos en el mundo de los negocios, tales como la incertidumbre en la demanda de productos, el cambio en el precio de los productos, costos de producir y entregar, la experiencia del oferente. 

	No
	CLASE
	ÁREA
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y SI ES POSIBLE, CÓMO PUEDE PASAR)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PRIORIDAD
	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	CONTROL Y MONITOREO POR PARTE DEL IDEAM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CÓMO
	CUÁNDO 

	1
	Especifico
	Interno
	precontractual
	legales
	La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.

	Contratar bajo una modalidad de contratación errónea.  
	Riesgo bajo
	Para mitigar su ocurrencia se  debe hacer un estudio en contexto del objeto a contratar, las obligaciones y las entregas del contratista, entre la dependencia solicitante y la oficina asesora jurídica.
	ALTO
	Elaboración de los estudios previos, con acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica.
	Durante la elaboración de estudios previos.


	2
	Especifico
	Interno y externo
	Precontractual- Estudios previos
	Financieros –Económicos, operacional, legales y negocios
	El perfil indicado en el estudio previo, no se ajusta condiciones de idoneidad y experiencia necesarias para satisfacer  la necesidad de la entidad. 
	Contratar a profesionales que no cumplan con los requisitos de idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. 
	Riesgo bajo
	Hacer una adecuada identificación de la necesidad y justificación de la contratación, para determinar adecuadamente el perfil. 
	ALTO
	El área solicitante debe, hacer una consulta de los aspectos propios de la profesión u oficio a contratar.
	Elaboración de los estudios previos.


	3
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Legales
	Demoras en las aprobaciones de los informes o productos presentados por el contratista.
	Se afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato y puede causar retraso en los pagos a favor del contratista.

	Riesgo Mediano
	Informar al supervisor del contrato de sus obligaciones legales.
	ALTO
	Capacitando a los supervisores de los contratos  de las obligaciones legales y las establecidas en el manual de supervisión de la entidad. 
	Comunicación de designación de supervisión y en la programación de capacitaciones. 

	4
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Financieros 
	Trámites financieros para pago. Trámites internos de pago – aplicativo SIIF Nación.
	Retraso en el pago de las facturas o documentos equivalentes, que se generen por fallas en el aplicativo SIIF Nación.
	Riesgo Bajo
	El área encargada de los pagos, deberá comunicar las fallas al administrador del aplicativo SIIF, para que se solucionen los problemas. 
	ALTO
	Comunicando la falla al administrador del SIIF. 
	Cuando se presente la falla. 

	5
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Financieros 
	No se realice la programación del PAC.
	No pago oportuno al contratista. 
	Riesgo Bajo
	El supervisor del contrato deberá programar oportunamente el PAC, de los contratistas. 
	ALTO
	Remitir al área presupuestal, la programación dentro de los términos establecidos por la entidad. 
	Mensualmente. 

	6
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Legales
	Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato.
	Se afecta la ejecución del contrato por responsabilidad del contratista, quien debe cumplir con las obligaciones, salvo por fuerza mayor o caso fortuito. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas.

	Riesgo ALTO
	Se deben estipular la imposición de multas, en el contrato y constitución de pólizas. 
	ALTO 
	Se deben estipular la imposición de multas, en el contrato y constitución de pólizas. 
	Póliza de cumplimiento. 

	7
	Especifico
	Externo
	Contractual
	Legales
	Deficiencias en la calidad del servicio prestado por parte del contratista.
	Al detectar deficiencia de calidad del servicio contratado, se debe exigir el cumplimiento de los requisitos so pena de no aprobar el informe respectivo ni el pago de los honorarios correspondientes y la posible afectación de la garantía aún con posterioridad a la fecha de terminación del contrato durante el término de vigencia de la misma.

	Riesgo ALTO
	Se deben estipular la imposición de multas, en el contrato y constitución de pólizas. 
	ALTO 
	Se deben estipular la imposición de multas, en el contrato y constitución de pólizas. 
	Póliza de calidad del servicio. 



El Instituto para mitigar los riesgos descritos lo hará a través de los controles que se implementan, tales como el establecimiento de plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisión de los documentos relacionados con los informes o productos y aplicación de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad, de ser necesario.  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del INSTITUTO, con ocasión de la ejecución del contrato a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes  del  Decreto 1082 de 2015 (póliza de seguros, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer  requerimiento, endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía). La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista así: 

	Tipo o Clase de garantía
	Cobertura o Niveles de amparo
	Valores
	Tiempo/Etapa

	Garantía
	Cumplimiento del contrato
	20% del valor del contrato
	Su vigencia será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más

	Garantía
	Calidad del servicio
	20% del valor del contrato
	Su vigencia será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más.






HISTORIAL DE CAMBIOS
	VERSIÓN
	FECHA
	DESCRIPCIÓN

	01
	12/01/2016
	Creación del documento

	02
	13/01/2017
	Se precisa el alcance de los riesgos básicos 
Se amplía la consecuencia de la concurrencia del evento en el riesgo séptimo

	03
	22/07/2025
	Se actualiza el Formato de acuerdo con el memorando enviado por la OAP memorando 20251100097283 lineamientos para la actualización documental en el marco de la implementación del aplicativo suite visión. El código pasa de A-GJ-F021  a GJC-F026
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